



DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA



Informe de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2021

CUMPLIMIENTO ANUAL DE METAS ESTRATÉGICAS 2021

- CETAC = **Programa 333** dentro de la Estructura del MOPT.

- Programación Estratégica

- MAPP Matriz de Articulación Plan - Presupuesto



Informe de seguimiento Anual 2021
Cumplimiento de indicadores de desempeño
Programa 333 Consejo Técnico de Aviación Civil
al 31 de diciembre de 2021

Descripción del Indicador	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Porcentaje de avance en la etapa de Proyecto (Aeródromo de Quepos)	60	60	100%
Porcentaje de avance del Proyecto (Pista Provisional AIDOQ)	15	0	0,00%



Ampliación de servicios de infraestructura y equipamiento y construcción de pista provisional (calle de rodaje) para una categoría OACI 4E en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós

Meta: Completar el 15% del proyecto para la Ampliación de Servicios en el AIDOQ.

Avance: El proyecto se encuentra en proceso de finiquito de la revisión de los “**Términos de Referencia**” para la remisión a Proveeduría.



Mejoramiento Aeródromo La Managua Quepos:

Proyecto concluido y en Operación

Alcances: construcción de pista, conformación de franjas de seguridad, manejo de aguas pluviales, mejoras en cerramiento perimetral y pintura de pista.

Orden de inicio: 04 de mayo de 2021

Recepción de Obras: 16 de setiembre del 2021

Acto de inauguración por parte del señor Presidente de la República: día 29 de setiembre del 2021.





DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA



- **Proyecto concluido**





DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA

- **Obras Hidráulicas canales este y oeste de la pista de aterrizaje.**



Aeropuerto La Managua
Altitud: 22.8meter
Velocidad: 0.8km/h



- Nivelación de Franjas de Seguridad.



DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA

- **Demarcación definitiva de la pista de aterrizaje.**



2021-08-26 09:38
9.4474N 84.1261W

Arpto La Managua Quepos Puntarenas



30 ago. 2021 11:05:51
Aguirre
Costa Rica
Aeropuerto La Managua
Altitud:25.6meter
Velocidad:3.6km/h



- Cerramiento perimetral de la pista de aterrizaje.

Cuadro 1. Ejecución financiera institucional por clasificación objeto del gasto

Consejo Técnico de Aviación Civil

Al 31 de diciembre 2021

(en millones de colones)

Partida	Presupuesto actual ¹ 2021	Presupuesto ejecutado ² 2021	Nivel de ejecución
TOTAL	32 583,29	28 770,30	88,30%
Recurso externo	-	-	
SUBTOTAL	32 583,29	28 770,30	88,30%
Remuneraciones	10 205,57	9 768,12	95,71%
Servicios	6 804,81	5 533,81	81,32%
Materiales	240,00	196,53	81,89%
Bienes duraderos	8 071,87	6 941,52	86,00%
Transferencias corrientes	4 551,30	4 333,88	95,22%
Transferencias de capital	2 709,75	1 996,43	73,68%



Ingresos del Periodo 2021

Impuestos de Salida AIDOQ/AIJS	14 827 441 205,26
Fideicomiso 3045	10 520 052 865,24
Reintegros de efectivo	3 767 552 562,23
Otros AIDOQ, AITBP Y AIL	4 674 195 602,55
Total General	33 789 242 235,28



Decreto Procuraduría C-072-2019 a partir del 31-12-2021 no se contara con superávit

Determinación superávit periodo	
Ingresos del periodo 2021	33 789 242 235,28
Gasto 2021	28 770 303 015,65
Total de superávit	5 018 939 219,63



DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA



Gracias por su atención